

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Л.Н. Хватаева
« 6 » мая 2015 г.

Комплексный план мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ АО «Киземская СКОШИ» на 2015/2016 учебный год.

Организационное обеспечение введения ФГОС образования с умственной отсталостью.

	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственный
+	1. Принятие решения о переходе ОО на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.	Приказ	май 2015 г.	директор
+	2. Разработка и утверждение комплексного плана мероприятий учреждения по переходу на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.	Комплексный план работы	сентябрь – ноябрь 2015 г.	директор зам. директора по УВР зам. директора по АХР
+	3. Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС в учреждении.	Приказ	январь 2016 г.	директор
+	4. Разработка плана работы рабочей группы по переходу на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.	План работы рабочей группы. Протокол заседания.	январь 2016 г.	рабочая группа зам. директора по УВР
+	5. Утверждение плана работы рабочей группы по переходу на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.	Приказ	январь 2016 г.	директор
+	6. Ознакомление и обсуждение нормативно – правовых документов, регламентирующих введение ФГОС, а также федерального и регионального планов введения ФГОС.	Протокол заседания.	февраль 2016 г.	рабочая группа
	7. Проведение оценки готовности учреждения к введению ФГОС, оценка текущего состояния, определение проблемных точек и путей их решения.	Карта самооценки. Протокол заседания.	август 2016 г.	рабочая группа

Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС для обучающихся

	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственный
+	1. Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по ведению ФГОС.	Положение о рабочей группе. Протокол заседания.	март 2016 г.	рабочая группа
+	2. Создание банка нормативно – правовых документов федерального и регионального уровней.	Банк данных	апрель 2016 г.	рабочая группа
+	3. Разработка и внесение изменений в Устав ОО.	Новая редакция Устава	декабрь 2015 г.	директор
?	4. Внесение изменений в локальные акты учреждения, которые отражены в Уставе учреждения.	Локальные акты	сентябрь 2016 г.	директор
	5. Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников.	Обновленные должностные инструкции	июнь 2016 г.	директор
+	6. Разработка и утверждение формы договора между ОО и родителями.	Договор с родителями	август 2016 г.	директор соц. педагог
+	7. Разработка адаптированной основной образовательной программы учреждения.	АООП	май 2016 г.	рабочая группа
+	8. Внесение изменений в программу развития учреждения, определение дальнейшего вектора развития.	Программа развития	апрель 2016 г.	директор

Материально - техническое обеспечение ФГОС образования с умственной отсталостью.

	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственный
1.	Анализ соответствия материально – технической базы учреждения в соответствии с санитарными требованиями, требованиями пожарной безопасности, требованиями охраны труда.	Карта самооценки. Протокол заседания.	май 2016 г.	директор зам. директора по УВР зам. директора по АХР стар. медсестра спец. по ОТ

2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса.	Перечень необходимого оборудования. Протокол заседания.	май 2016 г.	рабочая группа
3.	Анализ имеющегося учебного фонда. Комплектование библиотеки УМК.	Перечень необходимых учебников, УМК.	май 2016 г.	рабочая группа библиотекарь

Кадровое и методическое обеспечение ФГОС образования с умственной отсталостью.

	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственный
1.	Проведение оценки готовности кадрового состава ОО к введению ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью: наличие необходимых специалистов, соответствие уровня квалификации педагогов предъявляемым квалификационным требованиям, доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ; проведение диагностики профессиональных затруднений.	Карта самооценки. Протокол заседания.	апрель 2016 г.	рабочая группа
2.	Разработка плана - графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС.	План – график	май 2015 г.	зам. директора по УВР
3.	Разработка плана методической работы (Работа учреждения по подготовке к переходу на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью).	План методической работы на 2015 – 2016 уч. год (в плане работы школы на 2015 – 2016 уч. год)	сентябрь 2015 г.	зам. директора по УВР руководители МО

Информационное обеспечение перехода на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.

	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственный
1.	Информирование родителей об особенностях и перспективах обучения учащихся. Заключение договора с родителями.	Протокол род. Собрания, договор с родителями. Протокол заседания.	сентябрь 2016 г.	директор зам. директора по УВР соц. педагог

2.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.	Изменения в Программе развития. План.	апрель 2016 г.	рабочая группа
		Публичный доклад.	июнь 2016 г.	
		Оценка готовности учреждения к введению ФГОС	август 2016 г.	
		АООП. Договор с родителями.	сентябрь 2016 г.	
3.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	Анкетирование родителей.	сентябрь 2016 г.	соц. педагог
4.	Подготовка и размещение в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС обучающихся с умственной отсталостью.		июнь 2016 г.	директор